




ПАСПОРТ ПРОЕКТА № 10088014

(идентификационный номер проекта)

«Обновление содержания дополнительного образования в системе образования Алексеевского городского округа»

(наименование проекта)

1. Основные положения

| | | |
|---|--|---|
| Координирующий орган: администрация Алексеевского городского округа | Куратор проекта: <i>Брянцева Ирина Николаевна, заместитель главы администрации Алексеевского городского округа по социальной политике</i> |  |
| Исполнитель: управление образования администрации Алексеевского городского округа | Руководитель проекта: <i>Полухина Людмила Александровна, начальник управления образования администрации Алексеевского городского округа</i> |  |
| Председатель экспертной комиссии по рассмотрению проектов: <i>Серкин Евгений Михайлович, заместитель главы администрации Алексеевского городского округа, председатель комитета экономического развития, финансов и бюджетной политики</i> | |  |
| Инициатор: <i>Сычева Светлана Викторовна, начальник отдела воспитания и дополнительного образования управления образования администрации Алексеевского городского округа</i> | | |
| СРОК РЕАЛИЗАЦИИ: | дата начала: 10.09.2019 | дата окончания: 30.09.2021 |
| БЮДЖЕТ ПРОЕКТА (тыс. руб.): | 00,00 | |
| ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТА: | | |
| Территория реализации проекта: Алексеевский городской округ | Уровень сложности проекта: Начальный | Тип проекта: Социальный |
| Направление Стратегии социально-экономического развития Алексеевского городского округа до 2025 года: Второе стратегическое направление | Индикатор (показатель) реализации Стратегии социально-экономического развития Алексеевского городского округа до 2025 года: <i>не определен</i> | |

ПАСПОРТ ПРОЕКТА № _____

(идентификационный номер проекта)

«Обновление содержания дополнительного образования в системе образования Алексеевского городского округа»

(наименование проекта)

1. Основные положения

| | | |
|---|--|----------------------------|
| Координирующий орган: администрация Алексеевского городского округа | Куратор проекта: <i>Брянцева Ирина Николаевна, заместитель главы администрации Алексеевского городского округа по социальной политике</i> | |
| Исполнитель: управление образования администрации Алексеевского городского округа | Руководитель проекта: <i>Полухина Людмила Александровна, начальник управления образования администрации Алексеевского городского округа</i> | |
| Председатель экспертной комиссии по рассмотрению проектов: <i>Серкин Евгений Михайлович, заместитель главы администрации Алексеевского городского округа, председатель комитета экономического развития, финансов и бюджетной политики</i> | | |
| Инициатор: <i>Сычева Светлана Викторовна, начальник отдела воспитания и дополнительного образования управления образования администрации Алексеевского городского округа</i> | | |
| СРОК РЕАЛИЗАЦИИ: | дата начала: 10.09.2019 | дата окончания: 30.09.2021 |
| БЮДЖЕТ ПРОЕКТА (тыс. руб.): | 00,00 | |
| ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТА: | | |
| Территория реализации проекта: Алексеевский городской округ | Уровень сложности проекта: Начальный | Тип проекта: Социальный |
| Направление Стратегии социально-экономического развития Алексеевского городского округа до 2025 года: Второе стратегическое направление | Индикатор (показатель) реализации Стратегии социально-экономического развития Алексеевского городского округа до 2025 года: <i>не определен</i> | |

| | |
|---|--|
| Наименование муниципальной программы: программа «Развитие образования Алексеевского городского округа» | Наименование подпрограммы муниципальной программы Алексеевского городского округа: Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования». |
| КРИТЕРИИ УСПЕШНОСТИ ПРОЕКТА | |
| Отклонение по бюджету: | Превышение на не более 00,00 тыс. руб. относительно базового бюджета проекта соответствует 15% успешности проекта |
| Отклонение по срокам: | Превышение на не более 22 дней относительно установленного срока окончания проекта соответствует 15% успешности проекта |
| Достижение результата проекта: | Наличие результата проекта соответствует 55% успешности проекта |
| Соблюдение требований к результату: | Выполнение всех требований к результату проекта соответствует 15% успешности проекта |

2. Цель и результат проекта

| | | | | | | |
|--------------------------------|---|-------------------------|--------------------|------|------|---------------------------|
| Цель проекта: | К сентябрю 2021 года обеспечить охват не менее 15 % (1000 чел) обучающихся организаций дополнительного образования Алексеевского городского округа дополнительными общеобразовательными программами с учетом дистанционных технологий и проектной деятельности | | | | | |
| Способ достижения цели: | Разработка и реализация дополнительных общеобразовательных программ с учетом дистанционных технологий и проектной деятельности | | | | | |
| Результат проекта: | Результат: | Базовое значение | Период, год | | | Вид подтверждения: |
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | |
| | К декабрю 2021 года обеспечен охват не менее 15 % (1000 чел) обучающихся организаций дополнительного образования Алексеевского городского округа дополнительными общеобразовательными программами с учетом дистанционных технологий | 0% | 0% | 0% | 15% | Информационное письмо |

| | | | | | | |
|---|---|-------------------------|--------------------|------|------|---------------------------------------|
| | и проектной деятельности | | | | | |
| Требования к результату проекта: | Требования к результату | Базовое значение | Период, год | | | Вид подтверждения: |
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | |
| | Организовано мониторинговое обеспечение | 0 | 1 | 0 | 1 | Информационное письмо |
| | Разработаны программы с использованием дистанционных технологий | 0 | 0 | 10 | 0 | Информационное письмо |
| | Организована деятельность детского проектного офиса | 0 | 0 | 3 | 0 | Информационное письмо, скриншоты |
| | Заключены соглашения на проведение профориентационной деятельности с организациями среднего профессионального образования | 0 | 0 | 0 | 2 | Информационное письмо, |
| | Проведены практико-обучающие семинары | 0 | 0 | 0 | 3 | Информационное письмо |
| | Организация летней профильной школы | 0 | 0 | 0 | 1 | Отчет о проделанной работе, фотоотчет |
| | Освещены в СМИ мероприятия проекта | 0 | 0 | 0 | 4 | Информационное письмо |
| Пользователи результатом: | Обучающиеся, родители и педагоги образовательных организаций Алексеевского городского округа | | | | | |