

**УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
АДМИНИСТРАЦИИ АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

**ПРИКАЗ**

«11 » августа 2021г.

№ 499

**О разработке рабочей программы воспитания**

Согласно Федеральному закону от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам воспитания обучающихся» **приказываю:**

1. Разработать рабочую программу воспитания в общеобразовательных организациях Алексеевского городского округа (Приложение № 1).

2. Руководителям общеобразовательных организаций:

2.1. Создать рабочую группу по разработке рабочей программы воспитания;

2.2. Провести мониторинг образовательных запросов обучающихся и их родителей».

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника отдела воспитания и дополнительного образования управления образования администрации Алексеевского городского округа Казанцеву Татьяну Ивановну.

**Начальник управления образования  
администрации Алексеевского  
городского округа**

**Л.А. Полухина**

С приказом ознакомлена:

**Т.И. Казанцева**

**Приложение № 1  
к приказу управления образования  
администрации Алексеевского  
городского округа  
от « 11» августа 2020 года № 499**

**Дорожная карта по разработке Рабочей программы воспитания  
общеобразовательной организации**

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

Согласно Федеральному закону от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам воспитания обучающихся» с 2021 года в состав основных образовательных программ школы должны входить рабочая программа воспитания и календарные планы воспитательной работы.

Программа воспитания опирается на базовые ценности российского общества: Родина, семья, дружба, взаимопомощь, спорт и здоровье, любовь к природе, стремление к знаниям, труд, личность. Результат освоения программы воспитания - это личностное развитие школьников, проявляющееся:

- в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);
- в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии их социально значимых отношений);
- в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел).

Цель дорожной карты - организация деятельности педагогического коллектива и общественности по разработке единой для всех уровней образования (ДО, НОО, ООО, СОО) Рабочей программы воспитания общеобразовательной организации.

Дорожная карта разработки Рабочей программы воспитания представляет собой систему мероприятий организационно-управленческого обеспечения по следующим направлениям:

- планирование и подготовка к разработке программы;
- разработка содержания программы;
- обсуждение проекта программы с участниками образовательных отношений;
- нормативно-правовое обеспечение;
- кадровое обеспечение;
- информационное обеспечение;
- мониторинг;
- материально-техническое обеспечение.

## ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ

1- й этап - планирование и подготовка: изучение состояния воспитательного процесса в ОО, сбор предложений и идей участников образовательных отношений по развитию системы воспитания и социализации обучающихся, проведение Педагогического совета, формирование рабочей группы по созданию рабочей программы воспитания (август 2020 года-февраль 2021 года).

2- й этап - сбор идей и предложений участников образовательных отношений в рабочую программу воспитания, обсуждение предложений с Советом обучающихся, родительской общественностью, Управляющим советом (январь - февраль 2021 года).

3- й этап - создание Рабочей программы воспитания (ноябрь 2020 года - апрель 2021 года).

4- й этап - разработка календарных планов воспитательной работы на 2021/22 учебный год для каждого уровня образования (апрель-июнь 2021 года).

5- й этап - обсуждение и согласование Рабочей программы воспитания на Педагогическом совете, на Управляющем совете, обсуждение с родительской общественностью (апрель-май 2021 года).

6- й этап - внесение изменений в основные образовательные программы в соответствии с обновленными требованиями ФГОС и ПООП (июнь-август 2021 года)

7- й этап - нормативно-правовое обеспечение: создание новых и внесение изменений в существующие локальные акты школы, подписание договоров/соглашений о сотрудничестве по реализации Рабочей программы воспитания с социальными партнерами (апрель-август 2021 года).

## СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ

№ п/п	Наименование целевого направления			Дата окончания	Ответственный за исполнение мероприятия
	Мероприятие	Результат	Срок реализации		
<b>Планирование и подготовка к разработке программы</b>					
1	Изучение состояния воспитательного процесса и особенностей сложившейся в ОО системы воспитания и социализации обучающихся	Аналитическая справка Проект пояснительной записки рабочей программы воспитания	Август 2020 года	Декабрь 2020 года	Заместитель директора по ВР Педагог-психолог. Классные руководители
2	Анкетирование по выявлению образовательных запросов обучающихся и родителей с целью	Аналитическая справка	Сентябрь 2020 года	Декабрь 2020 года	Заместитель директора по ВР Социальный педагог. Педагог-

	сбора предложений по развитию системы воспитания в ОО				психолог Классные руководители
3	Педагогический совет ОО: - обсуждение состояния воспитательного процесса на всех уровнях образования: ДО, НОО, ОО, СО (аналитическая справка); - знакомство с Примерной программой воспитания; - определение задач педколлектива по разработке Рабочей программы воспитания ОО; - создание рабочей группы	Протокол. Определены цели и задачи воспитания. Согласованы состав рабочей группы, содержание и сроки дорожной карты по разработке программы воспитания ОО	Декабрь 2020 года	Февраль 2021 года	Директор Заместитель директора по ВР
4	Утверждение состава рабочей группы и дорожной карты по разработке рабочей программы воспитания	Приказ	Декабрь 2020 года	Февраль 2021 года	Директор
5	Обсуждение предложений в программу воспитания с Советом обучающихся, родительской общественностью, Управляющим советом	Протоколы заседаний с конкретными предложениями и в Рабочую программу воспитания	Январь 2021 года	Февраль 2021 года	Заместитель директора по ВР Председатель УС
<b>Разработка содержания программы</b>					
6	Разработка проекта рабочей программы воспитания	Проект рабочей программы воспитания	Ноябрь 2020 года	Апрель 2021 года	Заместитель директора по ВР Рабочая группа
6.1	Пояснительная записка проекта. Раздел 1 «Особенности организуемого в школе воспитательного	Текст пояснительной записки. Текст раздела 1 и раздела 2	Ноябрь 2020 года	Февраль 2021 года	Заместитель директора по ВР Рабочая группа

	процесса». Раздел 2 «Цель и задачи воспитания»				
6.2	Раздел 3 «Виды, формы и содержание деятельности»	Текст раздела 3	Январь 2021 года	Апрель 2021 года	Заместитель директора по ВР Рабочая группа
6.2.1	Инвариантные модули: «Классное руководство»; «Школьный урок»; «Курсы внеурочной деятельности»; «Работа с родителями»; «Самоуправление»; «Профориентация»	Текст инвариантных модулей	Январь 2021 года	Март 2021 года	Заместитель директора по ВР Рабочая группа
6.2.2	Вариативные модули. Выбор из имеющихся: «Ключевые общешкольные дела», «Детские общественные объединения», «Школьные медиа», «Экскурсии, экспедиции, походы», «Организация предметно-эстетической среды», создание новых модулей	Текст вариативных модулей	Март 2021 года	Апрель 2021 года	Заместитель директора по ВР Рабочая группа
6.3	Раздел 4 «Основные направления самоанализа воспитательной работы»: определение методов, методик, инструментов оценки и самоанализа	Текст раздела 4	Апрель 2021 года	Апрель 2021 года	Заместитель директора по ВР  Рабочая группа
7	Разработка календарных планов воспитательной	Календарные планы воспитательной работы	Апрель 2021 года	Июнь 2021 года	Заместитель директора по ВР Рабочая

	работы для каждого уровня образования (ДО, НОО, ООО, СОО)	школы на 2021/22 учебный год			группа
		для каждого уровня образования			Классные руководители
<b>Обсуждение проекта рабочей программы с участниками образовательных отношений</b>					
8	Обсуждение и согласование подготовленного проекта Рабочей программы воспитания на педагогическом совете ОО	Протокол заседания педагогического совета	Апрель 2021 года	Май 2021 года	Директор Заместитель директора по ВР
9	Обсуждение подготовленного проекта рабочей программы воспитания с родительской общественностью	Протокол встречи родительской общественности	Апрель 2021 года	Май 2021 года	Заместитель директора по ВР Классные руководители
10	Согласование подготовленного проекта рабочей программы воспитания с Управляющим советом	Протокол заседания	Апрель 2021 года	Май 2021 года	Директор Председатель УС Заместитель директора по ВР
11	Корректировка текста рабочей программы воспитания в соответствии с решениями педагогического совета, Управляющего совета, мнениями родительской общественности	Текст рабочей программы воспитания ОО	Апрель 2021 года	Май 2021 года	Заместитель директора по ВР Рабочая группа
<b>Нормативно-правовое обеспечение</b>					
12	Утверждение и введение в действие Рабочей программы воспитания и календарных планов воспитательной работы	Приказ	Июнь 2021 года	Август 2021 года	Директор

13	Внесение изменений в основные образовательные программы в соответствии с обновленными требованиями ФГОС	Приказ о внесении изменений в ООП. Текст ООП каждого уровня	Июнь 2021 года	Август 2021 года	Директор Заместитель директора по ВР
	и ПООП	образования			
14	Разработка локальных актов, регламентирующих деятельность ОО по реализации рабочей программы воспитания	Локальные акты	Апрель 2021 года	Август 2021 года	Заместитель директора по ВР
15	Согласование, утверждение и введение в действие локальных актов, регламентирующих деятельность ОО по реализации рабочей программы воспитания	Приказ	Май 2021 года	Август 2021 года	Директор Заместитель директора по ВР
16	Подписание договоров/соглашений с учреждениями науки, спорта, культуры, дополнительного образования, ВПО, СПО, предприятиями об организации совместной деятельности по реализации рабочей программы воспитания и календарных планов воспитательной работы на 2021/2022 уч.г.	Заключенные договоры/соглашения об организации совместной деятельности	Апрель 2021 года	Август 2021 года	Директор Заместитель директора по ВР
<b>Кадровое обеспечение</b>					
17	Повышение квалификации и переподготовка кадров в области воспитания и дополнительного образования	План повышения квалификации и переподготовок и педагогов. Отчет	Сентябрь 2020 года	Август 2021 года	Директор Заместители директора по ВР, по содержанию и по качеству
18	Организация методических семинаров для	Планы МО. Программа семинаров	Сентябрь 2020 года	Август 2021 года	Заместитель директора по ВР

	педагогического коллектива по разработке и реализации рабочей программы воспитания ОО	Отчёт о реализации плана			
19	Совершенствование системы стимулирования и мотивации педагогических работников к воспитательной работе	План мероприятий по мотивации педагогических работников Анализ выполнения	Май 2021 года	Август 2021 года	Директор Управленческая команда школы
<b>Информационное обеспечение</b>					
20	Размещение материалов о ходе разработки рабочей программы воспитания ОО на официальном сайте	Публикации на сайте ОО	Сентябрь 2020 года	Июнь 2021 года	Заместитель директора по ВР
21	Размещение рабочей программы воспитания ОО на официальном сайте	Публикация на сайте ОО	Июнь 2021 года	Август 2021 года	Заместитель директора по ВР
22	Размещение основных образовательных программ, рабочей программы воспитания с учетом обновлённых требований ФГОС и ПООП на официальном сайте	Публикации на сайте ОО	Июнь 2021 года	Август 2021 года	Директор
23	Размещение на сайте календарных планов воспитательной работы на 2021/22 учебный год	Публикации на сайте ОО	Июнь 2021 года	Август 2021 года	Заместитель директора по ВР
<b>Мониторинг</b>					
24	Проведение ежемесячного внутреннего мониторинга реализации дорожной карты разработки Рабочей программы воспитания	Чек-листы	Сентябрь 2020 года	Август 2021 года	Заместитель директора по ВР Заместитель директора по качеству
<b>Материально-техническое обеспечение</b>					
25	Укрепление	Аналитическая	Сентябрь	Август	Заместитель



материально-технической базы ОО для реализации рабочей программы воспитания	справка План ФХД	2020 года	2021 года	директора по ресурсам Рабочая группа
--	---------------------	--------------	--------------	---

