

**УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
АДМИНИСТРАЦИИ АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

**ПРИКАЗ**

**«17» апреля 2023 г.**

**№411\_**

**Об организации работы по введению федеральных основных общеобразовательных программ в общеобразовательных организациях Алексеевского городского округа**

Во исполнение приказа министерства образования Белгородской области от 17 апреля 2023 года №1222 «Об организации работы по введению федеральных основных общеобразовательных программ», в целях организации работы по введению федеральных основных общеобразовательных программ (далее - ФООП) **приказываю:**

1. Считать управление образования администрации Алексеевского городского округа организацией, координирующей вопросы введения ФООП на территории Алексеевского городского округа.

2. Назначить главного специалиста отдела общего образования администрации Алексеевского городского округа Богославцеву Е.Б. ответственной за организацию работы по введению ФООП на территории Алексеевского городского округа (далее – муниципальный координатор).

3. Утвердить муниципальный план-график мероприятий по введению ФООП в общеобразовательных организациях Алексеевского городского округа (далее – план-график) (приложение 1).

4. Заведующему «Алексеевским межмуниципальным методический центр» Поляковой Г.М. (по согласованию) (далее – Алексеевский ММЦ): обеспечить методическое сопровождение введения ФООП;

5. Руководителям общеобразовательных организаций:

5.1. Назначить ответственных за организацию работы по введению ФООП в общеобразовательной организации.

5.2. Утвердить план-график мероприятий по введению ФООП на уровне общеобразовательной организации.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

**Начальник управления образования  
администрации Алексеевского  
городского округа**



**М.А. Погорелова**

**Приложение 1**  
**к приказу управления образования**  
**от «17» апреля 2023 года №411**

**ПЛАН-ГРАФИК**  
**мероприятий по введению ФООП в общеобразовательных организациях**  
**Алексеевского городского округа**

<b>№ п/п</b>	<b>Наименование мероприятия</b>	<b>Сроки исполнения</b>	<b>Ответственные</b>	<b>Ожидаемые результаты</b>
<b>1. Нормативное и организационно-управленческое обеспечение введения ФООП</b>				
1	Разработка и утверждение муниципального плана-графика введения ФООП	апрель 2023	управление образования; Алексеевский ММЦ (по согласованию)	Утвержден муниципальный план-график по введению ФООП
2	Разработка и утверждение планов по введению ФООП в общеобразовательных организациях Алексеевского городского округа	май-июнь 2023 года	Руководители ОО	В каждой общеобразовательной организации утвержден план-график введения ФООП
3	Разработка и утверждение основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования в соответствии с ФООП	май-август 2023 года	Руководители ОО	Наличие ООП по каждому уровню образования
4	Приведение в соответствие с требованиями ФООП локально-правовых актов общеобразовательных организаций	апрель – май 2023 года	Руководители ОО	Наличие необходимых локальных актов на уровне ОО для введения и реализации ФООП
5	Проведение совещаний по организационному и методическому сопровождению деятельности школ по вопросам введения ФООП	май-сентябрь 2023 года	управление образования; Алексеевский ММЦ (по согласованию)	Рассмотрены вопросы нормативно-правовой обеспеченности введения ФООП
6	Актуализация функций школьных координаторов по вопросам введения	май – июнь 2023 года	управление образования; Алексеевский ММЦ (по согласованию)	Обеспечена оперативность во взаимодействии муниципального

	ФООП			координатора с общеобразовательными организациями
7	Организация работы муниципальной системы контроля готовности к введению ФООП	июнь – июль 2023 года	управление образования; Алексеевский ММЦ (по согласованию)	Обеспечен промежуточный контроль готовности (на всех уровнях) к введению ФООП
8	Обеспечение мониторинга использования учебников, вошедших в федеральный перечень учебников	август 2023 года	МБУ «ЦОКО»	Оказана своевременная адресная помощь общеобразовательным организациям
<b>II. Методическое обеспечение введения ФООП</b>				
9	Активизация работы муниципальных методических объединений по введению ФООП	апрель – декабрь 2023 года	Алексеевский ММЦ (по согласованию); Руководители ММО	Своевременно оказана адресная помощь педагогическим работникам
10	Организация и проведение обучающих семинаров и других образовательных событий для руководителей ОО и педагогических работников по актуальным вопросам введения ФООП	апрель – декабрь 2023 года	Алексеевский ММЦ (по согласованию)	Созданы площадки для обсуждения общих в педагогическом сообществе проблемных вопросов, возможность включения в процесс профессионального общения каждого учителя
11	Сопровождение деятельности руководителей общеобразовательных организаций по использованию методических рекомендаций, связанных с процессом управления введения ФООП	май-август 2023 года	управление образования; Алексеевский ММЦ (по согласованию)	Синхронизированы подходы к организации управления процессами введения ФООП в общеобразовательных организациях Алексеевского городского округа
12	Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн-конструкторов, соответствующих требованиям ФООП	июнь – август 2023 года	Алексеевский ММЦ (по согласованию)	Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе
13	Проведение анализа УМК по предметам учебного плана с	май-июнь 2023 года	МБУ «ЦОКО» руководители ОО	Снижение рисков при реализации рабочих программ в

	учетом введения ФООП			соответствии с ФООП
<b>III. Кадровое обеспечение введения ФООП</b>				
14	Обеспечение повышения квалификации руководителей общеобразовательных организаций и педагогических работников по вопросам введения ФООП	апрель – август 2023 года	управление образования; руководители ОО	Синхронизированы процессы обучения педагогических работников, кураторов общеобразовательных организаций по вопросам введения ФООП
<b>IV. Мониторинг готовности ОО к введению ФООП</b>				
15	Направление в общеобразовательные организации критериев готовности общеобразовательных организаций к введению ФООП	май 2023 года	управление образования	Направлены критерии готовности ОО к введению ФООП
16	Проведение самодиагностики готовности общеобразовательных организаций к введению ФООП	июнь 2023 года	управление образования; руководители ОО	Проведена оценка готовности к введению ФООП, выявлены дефициты
17	Определение дефицитов и способов их устранения при реализации обновленного ФООП в соответствии с требованиями материально-техническому обеспечению образовательного процесса	май-июнь 2023 года	управление образования; руководители ОО; Алексеевский ММЦ (по согласованию)	Общеобразовательными организациями разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации ФООП
18	Проведение индивидуальных консультаций по итогам мониторинга готовности общеобразовательных организаций к введению ФООП	июнь – июль 2023 года	управление образования; Алексеевский ММЦ (по согласованию)	Обеспечен промежуточный контроль готовности ОО к введению ФООП; оказана адресная помощь ОО
19	Внедрение системы мониторинга реализации общеобразовательными организациями ФООП	сентябрь 2023 года	управление образования; Алексеевский ММЦ (по согласованию)	Обеспечен промежуточный контроль качества реализации ФООП в общеобразовательных

				организациях
<b>V. Информационное обеспечение введения ФООП</b>				
20	Создать на сайте управления образования администрации Алексеевского городского округа подраздел «Обновленные ФГОС»	май 2023 года	МБУ «ЦОКО»	На сайте управления образования создан подраздел «Обновленные ФГОС»
21	Размещение утвержденных ООП НОО, ООО, СОО на официальных сайтах общеобразовательных организаций	июнь-август 2023 год	Руководители ОО	ООП размещены на официальных сайтах ОО. Обеспечено ознакомление родителей с ООП НОО, ООО и СОО
22	Информирование общественности через средства массовой информации о введении и успешных практиках реализации ФООП в общеобразовательных организациях округа	ежемесячно	управление образования; Алексеевский ММЦ (по согласованию); Руководители ОО	Синхронизация планов и действий по введению ФООП НОО