

**УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

ПРИКАЗ

«23» мая 2024 г.

№512

Об утверждении графика проведения текущих ремонтных работ в образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования, в 2024 году

В целях подготовки образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования, к новому 2024 – 2025 учебному году **приказываю:**

1. Утвердить график проведения текущих ремонтных работ в образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования, в 2024 году (приложение).
2. Руководителям образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования:
 - 2.1. Довести информацию о сроках проведения ремонтных работ до педагогической и родительской общественности не позднее 01.06.2024 года;
 - 2.2. Провести мониторинг потребности родителей в предоставлении места на время проведения ремонтных работ в других детских садах;
 - 2.3. Согласовать с управлением образования администрации Алексеевского городского округа распределение воспитанников на время проведения ремонтных работ в другие детские сады;
 - 2.4. Обеспечить прием воспитанников из других детских садов на время проведения в них ремонтных работ;
 - 2.5. Соблюдать технику безопасности при проведении ремонтных работ;
 - 2.6. Провести текущие ремонтные работы качественно и в срок, согласно прилагаемого графика.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

**Начальник
управления образования
администрации Алексеевского
городского округа**



М.А.Погорелова

График
проведения текущих ремонтов в образовательных организациях, реализующих программы
дошкольного образования, в 2024 году

№ п/п	Наименование образовательной организации	Сроки проведения ремонта	Перечень проводимых работ
1.	МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №1» АГО	С 24.06.2024 г. - 15.07.2024 г.	Косметический ремонт
2.	МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №2» АГО	С 24.06.2024 г. - 07.07.2024 г.	- Покраска теневых навесов и игрового оборудования на территории; - косметический ремонт в групповых, генеральная уборка в помещениях детского сада.
3.	МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №3» АГО	С 17.06.2024 г. - 30.06.2024 г.	Косметический ремонт
4.	МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №8» АГО	С 19.07.2024 г. - 09.08.2024 г.	- Ремонт пищеблока, ремонт санузлов; - косметический ремонт здания.
5.	МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №9» АГО	С 15.07.2024г. - 04.08.2024 г.	Косметический ремонт помещений детского сада (побелка, покраска); - покраска уличного игрового оборудования; - натягивание потолка в средней группе (50 кв.м); - изготовление малых архитектурных форм.
6.	МБДОУ "Центр развития ребенка - детский сад №10" АГО	С 01.07.2024 г. – 22.07.2024 г.	- Косметический ремонт; -Генеральная уборка помещений.
7.	МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №11» АГО	С 01.07.2024 г. – 14.07.2024 г.	- Косметический ремонт; - частичная замена канализации; - частичная замена отопления; - частичный ремонт кровли.
8.	МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №12» АГО	С 24.06.2024 г. - 07.07.2024 г.	- Мытьё окон, групп, подсобных помещений и т.д.; - покраска лестничных пролётов, уличного оборудования; - просушка матрасов
9.	МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №13» АГО	С 15.07.2024 г. – 02.08.2024 г.	- Сварочные работы по ремонту отопительной системы. - Замена отдельных элементов инженерной системы водопровода (отдельные участки водопроводных труб), покраска труб. - Косметический ремонт помещений ДОУ (штукатурка, шпаклевка, побелка, покраска). - Покраска игрового оборудования на участках ДОУ. - Косметический ремонт укрытия ДОУ (штукатурка, шпаклевка, побелка, покраска).
10.	МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №14»	С 01.08. 2024 г.- 21.08.2024 г.	-.Уборка территории после строительных работ, выполняемых подрядчиком

	АГО		<p>(перекладка резиновой плитки на игровых участках и установка МАФ).</p> <p>- Устранение нарушений требований Роспотребнадзора (покраска стен вододисперсионной краской после протекания потолков, замена потолочных карт, замена светильников, ремонт отмостки).</p> <p>- Покраска игрового оборудования, теневых навесов.</p> <p>- Благоустройство территории (посадка цветов, травы, выравнивание земли после проезда техники).</p> <p>- Покраска забора, перил, бордюров.</p>
11.	МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №15» АГО	С 15.07.2024 г. – 02.08.2024 г.	<p>- Ремонт овощехранилища частичный (штукатурка и побелка стен, ремонт стеллажей);</p> <p>- штукатурка стен здания с наружи;</p> <p>- штукатурка и замазывание стен и потолка в нутрии здания;</p> <p>- побелка стен здания с наружи;</p> <p>- побелка потолков в нутрии;</p> <p>- ремонт обрушений фундамента;</p> <p>- покраска фундамента;</p> <p>- покраска стен в коридорах в нутрии здания;</p> <p>- покраска полов;</p> <p>- покраска стен;</p> <p>- Покраска дверей;</p> <p>- покраска спортивных и игровых снарядов на площадках;</p> <p>- ремонт пищеблока частичный.</p>
12.	МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №17» АГО	С 08.07.2024 г. – 31.07.2024 г.	<p>- Сварочные работы (в местах, где стоят хомуты на системе отопления (групповые группы №5, №6, №7, №10, спальни групп №12, №10, №5, №7, раздевалка группы №7, пищеблок, лестницы групп №9, №7 и №5, №6, подвал);</p> <p>- ремонт и покраска крылец 5шт.;</p> <p>- покраска разметки;</p> <p>- покраска лестниц 3шт.;</p> <p>- покраска пола (туалеты группы, общие туалеты, пищеблок, прачечная);</p> <p>- покраска уличного игрового и спортивного оборудования;</p> <p>- побелка потолка (группы, спальни, туалетные комнаты, буфетные);</p> <p>- покраска труб отопления, дверей и окон (группы, кабинеты, пищеблок, прачечная);</p> <p>- покраска бордюров с добавлением колера;</p> <p>- частичная покраска металлического ограждения;</p> <p>- внутренняя отделка в туалетной комнате группы №1, №9 (стена), в групповой групп №6, №7, №12 (пол);</p> <p>- замена кранов в туалетной комнате группы №6, №9;</p> <p>- замена люминесцентных ламп в групповой групп №5, №6, №10</p>
13.	МБДОУ «Алейниковский	С 15.07.2024 г. -	- Внутренняя отделка стен в

	детский сад» АГО	31.07.2024 г.	<p>столовой;</p> <ul style="list-style-type: none"> - побелка потолков, стен; -стирка занавесок, покрывал, ковров; - покраска и штукатурка крыльца; - покраска фундамента; - покраска оборудования на детской площадке; - покраска пола на пищеблоке; - оборудование пешеходных дорожек на игровой площадке; - косметический ремонт котельной.
14.	МБДОУ «Варваровский детский сад» АГО	С 03.06.2024 г. - 21.06.2024 г.	Покраска пола, оборудования, стен, уборка помещения, уборка территории, покраска фундамента, ремонт крыльца, ремонт фасада здания.
15.	МБДОУ «Глуховский детский сад» АГО	С 15.07.2024 г. - 31.07.2024 г.	Косметический ремонт
16.	МБДОУ «Иловский детский сад» АГО	С 15.07.2024г. - 26.07.2024г.	<ul style="list-style-type: none"> - устранение частичных деформаций, укрепление части фундамента или фасада, продухов вентиляции и подвальных помещений; - обновление архитектурных элементов здания, герметизация стыков; - покраска фасада, стен и потолка внутри помещения; - восстановление элементов окон; - замена или восстановление оборудования, обеспечивающего подачу коммунальных услуг; - устранение неисправностей электрических сетей; - обеспечение нормальной работы вентиляционной вытяжки; - восстановление покрытия пола; - покраска труб; - мелкий ремонт перил; - замена осветительных приборов;
17.	МБДОУ «Луценковский детский сад» АГО	С 22.07.2024 г. - 09.08.2024 г.	<p>Заделка трещин и частичная покраска стен в игровой, спальне, раздевалке, буфетной и стен на лестничной клетке;</p> <ul style="list-style-type: none"> - заделка трещин и покраска стен в музыкально-спортивном зале. Полный ремонт стен в кабинете (ободрать, поштукатурить, покрасить); - покраска полов в спальне, частичная покраска в игровой и музыкально-спортивном зале; - стирка штор, покрывал, паласов. Генеральная уборка всех помещений детского сада; - покраска игровых элементов на территории детского сада и игрового оборудования на участке.
18.	МБДОУ «Матрено Гезовский детский сад» АГО	С 17.06.2024 - 11.07.2024 г. (сроки	<ul style="list-style-type: none"> - Покраска игрового оборудования на улице; - обработка постельных принадлежностей (химическая чистка); - реставрация патриотического уголка,

		предварительные, так как мы планируем ремонт канализации)	уголка природы, создание уголка «Русская изба»; - покраска полов в групповых, спальнях, на кухне, в коридорах; - ремонт полов в умывальных комнатах, в буфетных, в спальнях комнатах.
19.	МБДОУ «Мухоудеровский детский сад» АГО	С 15.07.2024 г. - 05.08.2024 г.	Косметический ремонт
20.	МБДОУ «Подсередненский детский сад» АГО	С 15.07.2024 г. - 04.08.2024 г.	- Ремонт унитазов, косметический ремонт туалетной комнаты; - генеральная уборка, побелка потолков пищеблока и кладовой; - покраска полов в коридорах; - стирка штор, покрывал, паласов; - побелка котельной; - покраска игрового оборудования и теневого навеса на участке; - штукатурка и побелка фасада здания детского сада; - расстановка оборудования.
21.	МБДОУ «Советский детский сад» АГО	С 15.07.2024 г.- 28.07.2024 г.	Косметический ремонт здания
22.	МБДОУ «Станиченский детский сад» АГО	С 03.06.2024 г. - 21.06.2024 г.	- Косметический ремонт раздевалки; - генеральная уборка, побелка потолков пищеблока и кладовой; - покраска полов в игровой, в спальнях комнатах; - стирка штор, покрывал, паласов; - побелка котельной; - покраска игрового оборудования и теневого навеса на участке; - штукатурка и покраска фундамента детского сада; - ремонт отмостки - расстановка оборудования.
23.	МБДОУ «Щербаковский детский сад» АГО	С 08.07.2024 г - 31.07.2024 г	Косметический ремонт
24.	СП – детский сад МБДОУ «Афанасьевская СОШ» АГО	С 15.07.2024 г. - 31.07.2024 г.	Косметический ремонт
25.	СП – детский сад МБДОУ «Белозоровская ООШ» АГО	С 01.07. 2024 г. - 31.07.2024 г.	Косметический ремонт.
26.	СП – детский сад МБДОУ «Божковская ООШ» АГО	С 01.07.2024 г. - 31.07.2024 г.	- Покраска полов, стен, игрового оборудования на спортивной площадке; - побелка потолка; - стирка паласов, дорожек; - генеральная уборка.
27.	СП – детский сад МБДОУ «Гарбузовская СОШ» АГО	С 01.07.2024 г. - 31.07.2024 г.	Косметический ремонт.
28.	СП – детский сад МБДОУ «Жуковская СОШ» АГО	С 01.07.2024 г. – 31.07.2024 г.	- Шпаклевка и покраска стен в спальнях и игровых (1-2 этажи); - шпаклевка и покраска оконных проемов

			(1-2 этажи, частично); - покраска потолка в игровых, спальнях, коридорах (1-2 этажи); - покраска пола (игровая 2 этаж); - покраска игровой и спортивной площадок (тренажеры, лавочки, песочницы).
29.	СП – детский сад МБДОУ «Красненская СОШ» АГО	С 01.07.2024 г. – 31.07.2024 г.	Косметический ремонт.
30.	СП – детский сад МБДОУ «Меняйловская ООШ» АГО	С 01.07.2024 г. 31.07.2024 г.	Косметический ремонт.
31.	СП – детский сад МБДОУ «Репенская СОШ» АГО	С 15.07.2024 г.- 31.07.2024 г.	Косметический ремонт
32.	СП – детский сад МБДОУ «Тютюниковская ООШ» АГО	С 01.07.2024 г. - 12.07.2024 г.	Косметический ремонт
33.	СП – детский сад МБДОУ «Хлевищенская СОШ» АГО	С 01.07.2024 г. - 21.07.2024 г.	Косметический ремонт
34.	СП – детский сад МБДОУ «Хрещатовская ООШ» АГО	С 01.07.2024 г.- 28.07.2024 г.	Косметический ремонт помещений группы.